

26.06.2026

Metso Lokomotion Kuukausitiedote



26.06.2026

Työmaatilanne

- Työmaa etenee yleisaikataulun mukaisesti.
- Rakennuksien sisävaihtotyöt käynnissä, sekä talotekniikan, että rakennusteknisten sisäpinnoitustöiden osalta.
- Pihatyöt alkaneet, pihojen asvaltointityöt alkamassa Vko 28.
- Piha-alueiden betonointityöt käynnissä tukimuuri osuuksilla.
- Vaihe 2 alkamassa heinäkuun aikana maanrakennustöillä. Rakennettava alue rajattu punaisella.

Meluavat työt suoritetaan meluluvan / ympäristöluvan sallimissa työajoissa.

Tiedote lähetetään kerran kuukaudessa.

Yhteystiedot

Työmaan päivystys puhelin numero: 050 478 4068

Vastaavatyönjohtaja (vaihe 2) Johannes Järvinen, Skanska Talonrakennus Oy p. 050 3135948

Työmaapäällikkö Jussi Korhonen, Skanska Talonrakennus Oy p. 040 730 0955

Yhteistyöterveisin,
Skanska Talonrakennus Oy
Jussi Korhonen