


12.08.2026

Metso Lokomotion vaihe 1 ja 2 Viikkotiedote



Työmaatilanne

- Työmaa etenee yleisaikataulun mukaisesti.
- Rakennuksien sisävaihtelyt käynnissä, sekä talotekniikan, että rakennusteknisten sisäpinnoitustöiden osalta.
- Pihatyöt ja pihojen asfaltointityöt jatkuvat.

12.08.2026

- Piha-alueen betonirakenteet valmistuneet.
- Vaihe 2 alkanut heinäkuussa maanrakennustöillä. Rakennettava alue rajattu kuvassa punaisella.
- Räjätystyöt jatkuvat marraskuulle asti. Näistä ei koidu naapurustolle haittaa.

Meluavat työt suoritetaan meluluvan / ympäristöluvan sallimissa työajoissa.

Tiedote lähetetään kerran viikossa.

Yhteystiedot

Työmaan päivystys puhelin numero: 050 478 4068

Vastaava työnjohtaja (vaihe 2) Johannes Järvinen, Skanska Talonrakennus Oy p. 050 3135948

Työmaapäällikkö Jussi Korhonen, Skanska Talonrakennus Oy p. 040 730 0955

Yhteistyöterveisin,
Skanska Talonrakennus Oy
Jussi Korhonen