


24.09.2026

Metso Lokomotion vaihe 1 ja 2 Viikkotiedote



Työmaatilanne

- Työmaa etenee yleisaikataulun mukaisesti.
- Rakennuksien sisävaihtelyt käynnissä, sekä talotekniikan, että rakennusteknisten sisäpinnoitustöiden osalta.
- Pihatyöt jatkuvat, asfaltointi pääosin valmis

24.09.2026

- Piha-alueen betonirakenteet valmistuneet.
- Vaihe 2 alkanut heinäkuussa maanrakennustöillä. Rakennettava alue rajattu kuvassa punaisella.
- Louhintatyöt vaiheella 2 ovat pääosin päättyneet. Alueella tehdään enää vain yksittäisiä räjäytyksiä. Niistä ei koidu haittaa naapurustolle.
- Perustusten paikallavalutyöt on aloitettu 2 vaiheen osalta.
- Kiviaineksen murskaamisen aloitus siirtynyt, alkaa vko 42.
- Tiedote lähetetään tästä lähtien kerran kuukaudessa.

Meluavat työt suoritetaan meluluvan / ympäristöluvan sallimissa työajoissa.

Tiedote lähetetään kerran viikossa.

Yhteystiedot

Työmaan päivystys puhelin numero: 050 478 4068

Vastaava työnjohtaja (vaihe 2) Johannes Järvinen, Skanska Talonrakennus Oy p. 050 3135948

Työmaapäällikkö Jussi Korhonen, Skanska Talonrakennus Oy p. 040 730 0955

Yhteistyöterveisin,
Skanska Talonrakennus Oy
Johannes Järvinen