

30.01.2025

Terve.

Työt yleisesti etenevät alueella asukasinfossa esitetyn vaiheaikataulun mukaisesti. Murskaus alkanut syyskuun alusta ja sille on saatu ympäristölupa, joka mahdollistaa murskauksen arkisin ma-pe klo 7–22 ja murskeen kuormausta ma-pe klo 6–22 välisenä aikana.

Maanrakennustyöt:**Maanrakennus työt**

- Valmistuneet työt:
 - o C4 öljyn- ja hiekanerottimien asennus
 - o C1, G1 louhinta
 - o E3 vierustäytöt
 - o E2 vierustäytöt
 - o E-rakennus salaoja-asennus ja anturoiden alustäytöt

- Käynnissä olevia töitä:
 - o Louhintatyöt alueilla: raskaan liikenteen väylä (länsiväylä), piha-alueet, B1
 - o Murskaus
 - o Työmaan sisäpuoliset aitaukset ja kulunohjaus
 - o Itäväylän tekniikoiden rakentaminen
 - o Louhepenkereen purku alueen eteläpäässä
 - o E-rakennuksen täytöt anturan yläpintaan
 - o C1 pihan hulevesiviivästyksien rakentaminen
 - o C1 hv-linjat
 - o C1 anturapohjien teko
 - o C2 täytöt anturan yläpintaan
 - o C4 täytöt anturan yläpintaan
 - o Tunnelin ympärystäytöt

- Alkavia työvaiheita:
 - o Kemikaalivaraston pohjan louhinta

Paikallavalutyöt:

- Valmistuneet työt:
 - o Tunnelilohko 4 holvi
 - o Tunnelilohko 5 PV-seinä
 - o E rakennuksen anturat

- Käynnissä olevia töitä:
 - o PV-pilasterien ja -pilarien raudoitustyö, muottityö ja valut
 - o PV-seinien raudoitus- ja muottityö ja valut
 - o TT2, TL8, TL7 elementtijuotokset
 - o Tekniikkatunnelilohko 3 pohjalaatan raudoitus ja muottityö

- TT2 sylomeerianturoiden muottityö
 - TT2 holvin muottityö
 - C-anturat raudoitustyö, muottityö, valut
 - B-anturat raudoitustyö, muottityö, valut
- Alkavia työvaiheita:
- Tunnelilohko 5 holvin muottityö
 - Tekniikkatunnelilohko 2 holvin raudoitustyö ja valu
 - Tekniikkatunnelilohko 3 pohjalaatan valu
 - Tekniikkatunnelilohko 3 elementtiasennus

Toimistokoppien siirto vko 7 pe 14.2.2025- su 16.2.2025.

Yhteystiedot

Rakennustyömaata koskevissa asioissa voitte ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

Työmaapäällikkö Jussi Korhonen, Skanska Talonrakennus Oy p. 040 730 0955

Työpäällikkö Joni Lintula, Skanska Talonrakennus Oy, p. 050 330 5795

Louhinta- ja maanrakennustyöt työmaalla tekee Destia Oy

Yhteyshenkilöt:

Lauri Antola, Destia Oy, p. 040 167 8121

Tomi Kortelainen, Destia Oy, p. 040 193 6543

Rakennusten ennakkokatselmuksista ja tärinämittauksista vastaa Destia Oy ja

Pirkanmaan Louhintakonsultit Oy

Yhteyshenkilö Jari Uggelberg, Pirkanmaan Louhintakonsultit Oy, p. 0401668338

Metso Lokomotion päivystyspuhelinnumero 050 478 4068

Yhteistyöterveisin,

Skanska Talonrakennus Oy

Jussi Korhonen

Vastaava työnjohtaja