

24.10.2025

Metso Lokomotion Viikkotiedote



Työmaatilanne

- Työmaa etenee yleisaikataulun mukaisesti.
- Rakennusten ulkopuolisien rakennekerrosten maanrakennustyöt käynnissä. Eteläpään viimeistelylouhinta valmistumassa
- Kiven murskaus työmaalla päättynyt
- Talotekniikkatöistä käynnissä sähkö-, putki- ja ilmavaihtotyöt sekä sprinkleri- ja sadevesijärjestelmäasennukset
- Sisävaiheen työt käynnistyneet yleisaikataulun mukaisesti ja etenevät suunnitellusti. Käynnissä on maalaus, muuraus ja levyseinien asennus.
- Pihan betonilaattojen teko alkanut

Meluavat työt suoritetaan ympäristöluvan sallimissa työajoissa.

Kiven murskaus on päättynyt kuluvan viikon (vko 43) aikana. Räjähdykset jatkuvat vielä ensiviikon (vko 44) ajan.

Yhteystiedot

Työmaan päivystys puhelin numero: 050 478 4068

Työmaapäällikkö Jussi Korhonen, Skanska Talonrakennus Oy p. 040 730 0955

Työpäällikkö Joni Lintula, Skanska Talonrakennus Oy, p. 050 330 5795

Louhinta- ja maanrakennustyöt työmaalla tekee Destia Oy

Yhteyshenkilöt:

Lauri Antola, Destia Oy, p. 040 167 8121

Tomi Kortelainen, Destia Oy, p. 040 193 6543

Rakennusten ennakkokatselmuksista ja tärinämittauksista vastaa Destia Oy ja

Pirkanmaan Louhintakonsultit Oy

Yhteyshenkilö Jari Uggelberg, Pirkanmaan Louhintakonsultit Oy, p. 0401668338

Yhteistyöterveisin,

Skanska Talonrakennus Oy

Jussi Korhonen

Vastaava työnjohtaja